

# SAE106-Gestion de Projet

**Henriot Laurène**


**Hordé Jérémy**

**Edzoutsa Kyllian**

**Slimani Zakaria**

# Diagramme WPS

## Produire un site web



# Untitled Gantt Project

31 janv. 2025

<http://>

Chef de projet  
Dates du projet

20 janv. 2025 - 6 févr. 2025

Avancée  
Tâches  
Ressources

0%  
48  
5

## Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Choix du thème du site	20/01/2025	20/01/2025
Réflexion/ Mise en page, header -footer	20/01/2025	20/01/2025
Configuration VPS	20/01/2025	20/01/2025
Hébergement, configuration Apache	20/01/2025	20/01/2025
Réunion 50 données min	20/01/2025	20/01/2025
Attribution 5 sous catégories	21/01/2025	21/01/2025
Squelette du site	21/01/2025	21/01/2025
Inté header / footer php	22/01/2025	22/01/2025
Choix palette couleur	20/01/2025	20/01/2025
Conception logo	21/01/2025	21/01/2025
Réalisation WF	21/01/2025	21/01/2025
Réalisation maquettes	22/01/2025	22/01/2025
Inté et CSS P.accueil	23/01/2025	23/01/2025
Conversion csv-json	21/01/2025	21/01/2025
tests validator json	22/01/2025	22/01/2025
json vers php	22/01/2025	22/01/2025
Utilisation Datatable	23/01/2025	23/01/2025
Inté et CSS P.données	24/01/2025	24/01/2025
Attribution rôle GP	20/01/2025	20/01/2025
Réflexion axes charte	20/01/2025	21/01/2025
Choix site charte	20/01/2025	20/01/2025
Choix palette couleurs charte	20/01/2025	20/01/2025
Identité visuelle / logo	20/01/2025	20/01/2025
Rédaction charte	22/01/2025	22/01/2025
Mise en page charte	23/01/2025	23/01/2025
Mise en ligne Moodle	24/01/2025	24/01/2025
Deboggage / Filezilla 1	27/01/2025	27/01/2025
Hébergement / relais mail VPS	27/01/2025	27/01/2025


## Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Inté et CSS P.contact	28/01/2025	28/01/2025
Sécurisation formulaire	28/01/2025	28/01/2025
Test envoie mail	29/01/2025	29/01/2025
Découpage des taches	27/01/2025	27/01/2025
Planification taches	28/01/2025	28/01/2025
Réalisation WPS	29/01/2025	29/01/2025
Réalisation Gantt	30/01/2025	30/01/2025
Dépôt moodle	31/01/2025	31/01/2025
Choix Image Galerie	27/01/2025	27/01/2025
Inté et CSS P.galerie	28/01/2025	28/01/2025
Upload image galerie	29/01/2025	29/01/2025
Inté et CSS P.rdv	30/01/2025	30/01/2025
Inté et CSS P.credit	30/01/2025	30/01/2025
Deboggage / Filezilla 2	31/01/2025	31/01/2025
Inté et CSS P.partenaires	03/02/2025	03/02/2025
Réalisation plan projet	03/02/2025	04/02/2025
Dépot Moodle	05/02/2025	05/02/2025
Deboggage	04/02/2025	04/02/2025
Test site autre ordis	05/02/2025	05/02/2025
Filezilla 3	05/02/2025	05/02/2025

## Ressources

Nom	Rôle par défaut
Chef de projet	Non défini
Developper Back	Non défini
Graphiste	Non défini
Developper Front	Non défini
Gestion de projet	Non défini

## Diagramme de Gantt



## Diagramme des Ressources

